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Overzicht presentatie
• Aanleiding Doornboslaan

• Waarom een folieconstructie?

• Bouwmethode en fasering

• Bouwkuipen en damwanden

• Monitoring spoor en omgeving

• Jetgrout-massieven

• Risico’s en kritische aspecten folie

• Folieconstructie en uitdagingen
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• 1969 - eerste folieconstructie infrastructuur

• Oude PVC folie dikte 0,4 mm in zeer slechte 
staat  (einde levensduur) 

• Besluit reconstructie met een nieuwe folie

Aanleiding Doornboslaan
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Waarom een folieconstructie?
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Cementproductie

24 november 2015 5



Hoogovens 
staal
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Folie
productie
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Hoe breng je een nieuwe folieconstructie aan
ter vervanging van oude folie?

• Zo weinig mogelijk bemaling grondwater

• Aansluiting op bestaand middendeel – kunstwerk 
op staal gefundeerd

• Nabijheid van spoorconstructie (strenge eisen)

• Stedelijke omgeving – logistiek

• Beperkt ruimtebeslag

• Zeer strakke uitvoeringsplanning

Heel veel uitdagingen!
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Folieconstructie – concept U-polder
• U-polderconstructie: afzinken folieconstructie binnen verticale 

begrenzing (voorzetwand), toepassing tijdelijk stalen damwanden

• Anders bij Doornboslaan: geen gewapende grond maar taluds, 
kunststof voorzetwanden, geen bentoniet afsluiting tussen wanden
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Bouwmethode - folieconstructie
Lengte-doorsnede

Boven-aanzicht

Toerit noord Toerit zuid

Bestaand middendeel 
Kunstwerk met spoorbaan

(4 sporen)

Nieuwe
HOV-

viaducten

Folieconstructie 
noord

Folieconstructie 
zuid
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Bouwmethode - folieconstructie
Lengte-doorsnede

Uitvergroting middendeel
Fasering 

Noordzijde
Fasering 
Zuidzijde
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Bouwkuipen - damwanden

• Damwanden aanbrengen met met regelbaar hoogfrequent trilblok, eventueel 
aanvullende maatregelen

• Aanbrengen verankeringen, gordingen en stempelramen
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Onderdoorgang
Doornboslaan

Breda
2015 - uitvoering
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Stabiliteit 
spoorbaan

• Holle ruimtes achter 
kunstwerk / spoorbaan

• Inzet injectietechnieken

• Injectiepunt met verpompen 
≥ 20 m3 grout (!)
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Monitoring
deformaties
spoorbaan

• Opstelling Robot Total Station 

• Prisma’s en wandplaatjes

• Continue meting met website 
portaal resultaten
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Monitoring en interacties 
damwanden
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Uitdaging werken in beperkte ruimte –
zandzuigen in aansluiting kunstwerk
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Uitdaging grondwerk  
beperkte ruimte 

logistiek
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Uitdaging jetgrout massieven
• Realiseren grond- en waterdichte aansluiting tussen 

stalen damwanden en bestaande onderdoorgang

• Afsluiten ‘gat’ verloop fundatie middendeel
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Jetgrout massieven

Ontwerp

• Sterkte en stijfheid jetgroutmassief

• Ondersteuning aan voorzijde met gording tijdens ontgraving

• Stabiliteit jetgroutmassief na verwijderen gording

Ontwerp jetgrout

in Plaxis
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Jetgroutmassief
Kunst en techniek
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• Stabiliteit primaire of secundaire wanden

• Stabiliteit steundrukken taluds / L-muren binnen
constructie

• Opbouwen waterdruk achter wandconstructie

• Afschermingsconstructie voor damwanden of afzinken
in damwandkassen

• Terugwinnen van damwanden, beschadiging 
folie/deformaties

• Positionering en afzinken folieconstructie binnen 
bouwkuip

• Detaillering ophangingconstructie wanden 
(trekkrachten)

• Optreden zettingen na aanbrengen folie (ongewenste 
trekkrachten)

• Beschadiging folie aan scherpe delen 
(damwanden/beton)

• Detaillering aansluiting op betonwerk (klemconstructie)

• Etc…

Risico’s en inschaling specifiek voor elk project:

altijd opnieuw bekijken!

Risico’s en 
kritische 
uitvoering
aspecten 
folie
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Voorzet 
constructie
kunststof 
damwanden
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Diepe compartimenten
Met klembalk
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Referentie 

Assen Peelo

Aansluiten folie op 
betonbalk in diepe klemkuip
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Overtrekken en afzinken folie

Overtrekken folieconstructie met liersysteem, 
hierna afzinken binnen damwandconstructie Referentie: Assen Peelo
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Referentie 
Fietstunnel Deventer 

Henri-Dunantlaan

Overtrekken en afzinken folie
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Temperatuur daalt…  verleggen folie?
Risico’s, uitdaging planning 
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0570 69 79 11
info@witteveenbos.com
www.witteveenbos.nl

Amsterdam
Breda
Den Haag

Deventer
Heerenveen
Rotterdam

België
Dubai
Indonesië
Kazachstan

Letland
Rusland
Singapore
Vietnam

Dit project komt tot stand met medewerking 

van  onder andere de volgende partijen:

Rijk Gerritsen
Witteveen+Bos - Deventer
0031 (0)6 – 27 16 97 75

rijk.gerritsen@witteveenbos.com


